



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná

PARECER TÉCNICO ADITIVO

Município: **ARAPUÃ**

Objeto (obra): **EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q COM ÁREA TOTAL DE 6.657,57 M² COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.**

Contrato nº: **83/2021**

Execução: **USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA**

Valor Original do Contrato: **R\$ 279.100,35**

JOSIMAR VIEIRA, Arquiteto e Urbanista, inscrito no CAU sob registro A132641-4, servidor público do município de Arapuã, venho através deste parecer justificar a necessidade de realizar aditivo de valor da planilha orçamentária, objeto do contrato 83/2020, celebrado entre a prefeitura de Arapuã e a empresa **USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA** em 19/07/2021.

Foram adicionados serviços de sinalização horizontal em diversas ruas do perímetro urbano do município que inicialmente não foram previstas no quantitativo da planilha orçamentária, totalizando 1.280 m² em pintura de faixas de pedestres e faixas de eixo viário, com valor atualizado de acordo com a tabela Sinapi 09/2021, sendo o valor unitário de R\$ 24,60 (vinte e quatro reais e sessenta centavos), conforme tabela abaixo.

DESCRIÇÃO	UNI	QTD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
Sinalização Horizontal com Tinta Retro refletiva a Base de Resina Acrílica com Microesfera de Vidro	m ²	1.280,00	24,60	31.488,00

As alterações foram necessárias para adequar todas as vias do perímetro urbano sem sinalização horizontal as normas, melhorando as condições de trafegabilidade e segurança da população que utiliza as vias, considerando a disponibilidade de mão de obra e materiais dos serviços de pintura que já estão sendo executados no município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná

CONCLUSÃO

Devido aos fatos expostos acima, será necessário um aditivo no valor total de **R\$ 31.488,00** (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), **11,28%** do valor do contrato. Sendo assim, o valor total da obra passará de **R\$ 279.100,35** (duzentos e setenta e nove mil e cem reais e trinta e cinco centavos) para **R\$ 310.588,35** (trezentos e dez mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Arapuã, Paraná – 12 de novembro de 2021.

JOSIMAR VIEIRA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A132641-4